

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
主管部门		上海市生态环境局			实施单位		上海市减污降碳管理运行技术中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	36.00	36.00	17.88		10.00	49.66	4.97
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	17.88		-	49.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经费主要用于新增公务车辆购置。合理配置公务用车资源，做好移动源、固定源污染防治等相关业务工作外出，以及紧要工作任务用车保障，降低行政成本，进一步提高工作效率和质量。				日常公务用车严格按照单位规章制度合理派车、用车，确保各项工作顺利开展。单位全年用车以新能源车辆为主，绿色环保，降低运行成本。同时完成一部新增车辆购置。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	行驶公里数		≥15000.00 (公里)	10183.00(公里)	20.00	17.00	新购置车辆于 8 月正式完成采购，投入使用时间临近第四季度，故行驶公里数有所偏差。	
	质量 指标	行驶安全性		无违章无事故	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	接送准点率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	节能减排		低油耗	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	车辆使用管理办法		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乘用人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	91.97		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		减污降碳工作专项经费					
主管部门		上海市生态环境局		实施单位	上海市减污降碳管理运行技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	902.84	902.84	867.68	10.00	96.10	9.61
	其中：当年财政拨款	902.84	902.84	867.68	-	96.10	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1 管理运行--“三监联动”管理运行技术支持--通过分析汇总各业务条线在生态环境管理领域的监管情况、拓展三监联动情形、不断优化联动机制、动态开展跟踪评估等管理运行技术支持，为管理部门整合监管资源，提高监管效能、构建现代化环境治理体系提供有力支撑。 2 碳排放--碳普惠管理技术支持-- 本市碳普惠技术支持项目，通过对方法学、减排项目及减排场景、减排量和碳积分等实施管理，运用商业激励、政策支持、市场交易等方式，推动建立绿色低碳生产生活方式的正向激励机制，实现经济增长和环境保护的双赢。为本市应对气候变化管理部门提供政策制定及效果评估依据。 3 碳排放--全国碳市场数据质量管理技术支持--在现有 30 家重点排放单位数据质量控制计划、月度信息化存证的填报审核、企业温室气体排放年度报告核查和复核等日常工作的基础上，进一步强化对企业数据质量控制计划编制内容的合理性、真实性以及月度存证报送的及时性、规范性、完整性的审核要求。根据国家要求的时间节点及质量要求对数据质量控制计划和月度信息化存证开展技术审核。对企业月度存证数据实行线上数据线下审的模式，进一步核对企业每月填报的月报数据和原始数据、数据获取方式与数据质量控制计划的一致性。对企业温室气体排放年度排放情况进行核查。 4 移动源--移动源管理技术支持--为本市减污降碳运行管理提供移动源(机动车非道路移动机械、船舶、加油加气站、储油储气库、油(气)罐车等)及机动车排放检验机构污染防治方面的数据分析、跟踪评估、技术支持等工作。 5 移动源--新生产机动车和非道路移动机械污染控制装置环保一致性核查--通过新生产车及非道路移动机械污染控制装置核查和监管，确保车辆配置的真实性、唯一性和一致性。 6 移动源--高污染车辆执法中辅助性配合检查--提供高污染车、限行闯禁令车等统计检查结果或专项报告，为本市机动车排放污染治理与控制效果提供人工监管辅助补充，为管理部门提供政策制定及效果评估依据。 7 移动源--机动车碳污排放因子 PEMS测定及清单更新--（1）利用 PEMS 监测方法，建立上海市机动车排放系数监测评估体系、获取机动车排放系数数据、分析机动车排放系数特征。（2）基于MOVES本地化的市域机动车排放系数库验证与完善。 8 固定源--上海市固定污染源信息库动态更新及抽查评估--根据《上海市排污许可管理实施细则》《上海市固定污染源生态环境监督管理办法》《上海市固定污染源信息库建设及动态管理规定》等要求，完成2024年本市固定污染源信息库开展动态更新，标签管理体系维护与管理。并通过对全市18个区县相关工作的抽查评估，不断提高信息库数据的准确度，全面推进市区各级落实信息库更新管理及数据应用，为本市固定污染源精细化监管提供夯实的数据支撑和保障工作。			1.结合监管事项清单、三监联动实施现状、证后监管等相关方面的法律、文件资料，已梳理完善固定源、碳排放、移动源/非道路移动机械、环境风险、环境质量、第三方机构共 6 类全局联动情形，共计 233 种问题类型。根据《三监联动评估方案》，已对全市 16 个区及自贸区保税区、临港新片区、市管企业开展现场核查工作（80 余次），落实各类任务跟踪评估情况，给出问题与优化建议。 2.完成方法学评估、减排项目及减排场景评估、减排量签发和碳积分管理等工作；完成减排项目及减排场景的跟踪评价；为管理部门后续制定政策，为上海碳普惠体系建设提供相关数据支持。 3.1）按时完成 30 家重点排放单位 2024 年度月度信息化存证技术审核。2）完成 30 家重点排放单位月度信息化存证现场数据校核。3）完成重点排放单位年度数据质量控制计划填报及修订审核。4）按时完成上一年度重点排放单位排放报告核查、报告编写及系统填报。 4.为本市减污降碳运行管理提供移动源（机动车非道路移动机械、船舶、加油加气站、储油储气库、油（气）罐车等）及机动车排放检验机构污染防治方面的数据分析、跟踪评估、极速支持等工作。 5.通过新生产车及非道路移动机械污染控制装置核查和监管，确保车辆配置的真实性、唯一性和一致性。按计划完成对上海市内生产、进口和销售等环节的机动车和非道路移动机械产品进行生产一致性核查和实车排放抽测工作。 6.辅助执法人员配合各区环保管理部门对在用柴油车			

9固定源--建设项目竣工环保自主验收效果抽查评估--全市总体情况研究、全市验收报告编制质量面上检查、项目自主验收抽查评估、部分行业建设项目自主验收监督政策支持、编制生态影响类建设项目自主验收工作指南等工作，分析总结建设项目环保自主验收现状及存在问题，提出处理措施及后续监管建议，督促、指导建设单位依法依规组织开展自主验收，不断提高验收质量，为生态环境主管部门加强建设项目环境保护设施“三同时”和竣工环境保护验收监督管理提供依据。完成的绩效成果包括：《上海市建设项目竣工环保自主验收总体情况报告》1份、《全市验收报告编制质量面上检查存疑建设项目清单》1份、《建设项目竣工环保自主验收评估报告》8份、《企事业单位开展建设项目竣工环境保护自主验收工作指南（生态影响类）》1份。 10固定源--2024年度市管企业执行报告技术审核--推进排污许可证核心制度建设，推进落实企业持证排污主体责任，为实现固定污染源依证监管提供条件，为提高管理效能和改善环境质量奠定基础。 11固定源管理--环境应急管理平台建设技术支持--通过调研国内现状和本市排污企业针对环境应急管理需求，提出本市环境应急管理平台建设路线和设计方向，完成研究报告。				排放现场检查，及时记录疑似冒黑烟车辆牌照信息并汇总。目前已经提交四份季度报告、一份年度报告。 7.完善采用 PEMS 车载为期检测设备结合实际道路行驶测试的方法；完成实际道路行驶测试，记录 PEMS 设备采集到的数据；完成 PEMS 数据分析，完善机动车排放系数数据库；完善基于 MOVES 的机动车排放系数监测评估体系。 8-10.按时完成预期目标，并形成结果文件 11.管理需求变化，预算调整，于 2024 年 11 月启动，项目启动较晚，延期验收，目前已开展调研工作，但资料不完整，已撰写总报告初稿，尚未验收，预计 4 月底完成项目验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	9-11.预算执行率	>90.00(%)	96.10(%)	2.00	2.00	上级政策发生调整，项目调整审批流程较长，故部分项目未能及时执行，导致预算执行受阻。
		1 与 2.合同金额控制率	≤100.00(%)	96.10(%)	4.00	4.00	
		1 与 2.预算执行率	=100.00(%)	96.10(%)	2.00	1.92	
		3-7.成本控制率	小于预算拨付金额	达成指标	4.00	4.00	
		1 与 2.预算编制合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
	社会成本指标	5.本市新生产机动车和非道路移动机械生产企业检查比率	全覆盖	达成指标	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	1.研究报告编制数量	=1.00(份)	1.00(份)	0.80	0.80	
		2.技术评估会	=18.00(次)	18.00(次)	0.80	0.80	
		3.重点排放单位月度信息化存证审核	=30.00(家)	30.00(家)	0.80	0.80	
		3.重点排放单位 2024 年度数据质量控制计划审核	=30.00(家)	30.00(家)	0.80	0.80	
		3.企业月度信息化数据现场校核	=30.00(家)	30.00(家)	0.80	0.80	
		3.企业年度企业温室气体排放报告核查	=30.00(家)	30.00(家)	0.80	0.80	
		5.配置核查数	=242.00(个)	242.00(个)	0.80	0.80	
		5.柴油车排放测试完成数/柴油车实车排放测试完成数	=4.00(次)	4.00(次)	0.80	0.80	
		5.非道路移动机械排放测试完成数	=8.00(次)	8.00(次)	0.80	0.80	
		6.监管辅助人员数	=12.00(人)	12.00(人)	0.80	0.80	

		6.季度报告完成数	=4.00(份)	4.00(份)	0.80	0.80	
		6.年度报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	0.80	0.80	
		7.高污染车型测试	=10.00(辆)	10.00(辆)	0.80	0.80	
		7.高污染车型测试报告	=10.00(份)	10.00(份)	0.80	0.80	
		7.基于重点车型排放因子在moves 排放模型中本地化应用报告	=1.00(份)	1.00(份)	0.80	0.80	
		8.完成 2024 年本市固定污染源信息库数据的动态更新，其中包含 100 多家市管企业出入库信息审核数量	≥40000.00(家)	52000.00(家)	0.80	0.80	
		8.对全市 18 个区县相关工作的抽查评估的企业数量	≥1800.00(家)	2409.00(家)	0.80	0.80	
		8.对部分存疑数据开展现场复核检查的企业数量	≥120.00(家)	120.00(家)	0.80	0.80	
		9.《上海市建设项目竣工环保自主验收总体情况报告》	=1.00(份)	1.00(份)	0.80	0.80	
		9.《全市验收报告编制质量面上检查存疑建设项目清单》	=1.00(份)	1.00(份)	0.80	0.80	
		9.《建设项目竣工环保自主验收评估报告》	=8.00(份)	8.00(份)	0.80	0.80	
		9.《企事业单位开展建设项目竣工环境保护自主验收工作指南（生态影响类）》	=1.00(份)	1.00(份)	0.80	0.80	
		10.完成市管持证企业执行报告审核	=86.00(家)	86.00(家)	0.80	0.80	
		10.完成各区企业年度执行报告抽查审	=65.00(家)	65.00(家)	0.40	0.40	
		11.完成 24 家企业评估核查率	=100.00(%)	0.00(%)	0.40	0.24	上级政策变化，项目绩效目标及预算调整
		3.完成煤质分析	=30.00(家)	30.00(家)	0.80	0.80	
	质量指标	1.项目验收通过情况	通过验收，满足项目总目标	达成指标	0.80	0.80	
		2.技术评估合规性	符合	达成指标	0.80	0.80	
		3.月度信息化存证审核/数据质量控制计划审核/企业月度信息化数据现场校核	满足指南及国家监督抽查要求	达成指标	0.80	0.80	
		3.企业年度企业温室气体排放报告核查	满足核查指南要求	达成指标	0.80	0.80	
		5.排放测试合规率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		6.辅助执法工作监督检查通过率/路检路查等辅助执法工作饱满度	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	

		6.重大活动临时性辅助执法工作合规性	合规	达成指标	0.80	0.80	
		7.数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		7.验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		8.验收通过的报告数量	=2.00(份)	2.00(份)	0.80	0.80	
		8.动态更新机制完善	满足本市固定污染源动态更新工作要求，提出优化建议与措施，进一步完善信息库动态更新机制	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	动态更新机制得到部分完善，部分细节仍有待提升
		9.按照需求高质量完成各项工作，按时提交各类成果文件	按时写成、提交，评审通过	达成指标	0.80	0.80	
		10.执行报告技术审核质量	符合《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》等相关文件的要求	达成指标	0.40	0.40	
		11.项目验收工作	按时通过验收	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	上级政策变化，项目绩效目标及预算调整
		3.企业煤样制取过程满足指南要求；煤炭留样复测达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
	时效指标	1与2.项目完成及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		3.月度信息化存证审核按期完成	每月结束之后的30日内完成	达成指标	0.80	0.80	
		3.数据质量控制计划审核按期完成/企业月度信息化数据现场校核	2024年12月31日前完成	达成指标	0.80	0.80	
		3.年度企业温室气体排放报告核查及报告编写	2024年12月31日前完成	达成指标	0.80	0.80	
		3.年度企业温室气体排放核查报告技术复核	2024年12月31日前完成	达成指标	0.80	0.80	
		5.检查及测试工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	

		7.实验开展及时、有效/检测工作开展及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		8.任务完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	达成指标	0.80	0.80	
		9.按计划进度完成各项工作	按计划进度完成各项工作	部分达成指标并具有一定效果	0.80	0.48	部分整改闭环工作因相关企业自行原因于 12 月完成闭环
		9.完成全部工作	2024 年 11 月底前完成全部工作	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	部分整改闭环工作因相关企业自行原因于 12 月完成闭环
		10.2024 年 6 月完成执行报告审核要点动态更新；2024 年 10 月完成全市年度执行报告抽查工作；2024 年 11 月完成市管企业执行报告审核工作。	按时完成	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	审核整改最终完成时间较晚，但在要求时间内完成
		11.按时完成核查工作	2024 年 12 月 10 日前完成	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	上级政策变化，项目绩效目标及预算调整
		3.煤质分析	2024 年 12 月 31 日前完成	达成指标	0.80	0.80	
效益指标	经济效益指标	2.碳普惠减排量的量化性	良好	达成指标	0.80	0.80	
		4.数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		10.推进落实企业环保责任	加强	部分达成指标并具有一定效果	0.80	0.48	督促企业强化环保主体责任落实，部分企业主体责任落实意识仍需提升
	社会效益指标	1.进一步提高本市生态环境精细化管理水平和监管效能，营造良好的营商环境	不少于 120 项三监联动情形清单；不少于 318 家任务抽查；不少于 80 次现场踏勘	达成指标	0.80	0.80	
		2.碳普惠方法学标准的规范性	良好	达成指标	0.80	0.80	
		3.提升全国碳市场数据质量	满足指南及国家抽查要求，助力建设健康公平的碳交易市场。	达成指标	0.80	0.80	
		4.移动源污染监管水平	提高	达成指标	0.80	0.80	

		5.本市新生产机动车和非道路移动机械排放源头管控情况	严格控制	达成指标	0.80	0.80	
		6.道路行驶高污染车辆、现行车辆监管完成情况	完成	达成指标	0.80	0.80	
		7.为碳污融合排放清单提供技术支撑/推动城市空气污染及碳排放管理	完成	达成指标	0.80	0.80	
		9.抽查评估情况向社会公布，警示第三方环保服务单位，督促、指导建设单位依法依规组织开展自主验收，不断提高验收质量	提升	部分达成指标并具有一定效果	0.80	0.48	验收质量得到提高，部分项目验收质量存在提升空间
	生态效益指标	1.促进本市各类污染源完善生态环境管理要求，优化减污降碳措施	进一步提升	达成指标	0.80	0.80	
		2.促进绿色低碳生产生活方式提供技术支持	有效	达成指标	0.80	0.80	
		3.减缓温室气体排放对气候的影响	保证月度存证数据真实、准确、合规	达成指标	0.80	0.80	
		8.提升固定污染源数据完整性、准确度/提升各区及相关企业数据录入、变更及时性准确性	提升	部分达成指标并具有一定效果	0.80	0.48	固定污染源数据完整性、准确度得到提升，仍有部分数据更新机制待完善
		9.有助于督促建设单位依法依规开展竣工环境保护验收工作，及时发现纠正环境违法违规行为，切实保护生态环境	提升	达成指标	0.80	0.80	
		9.为上海市生态环境主管部门加强建设项目环境保护设施“三同时”和竣工环境保护验收监督管理提供依据	有效	达成指标	0.80	0.80	
		9.根据建设项目竣工环保自主验收效果评估等工作的相关成果文件汇总形成“三同时”及自主验收年度监督检查和处理处罚情况，每年12月底前报送至生态环境部，体现上海市在建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作中的工作成效。	有效	达成指标	0.80	0.80	
		10.环境管理精细化水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	环境管理精细化水平得到提升，部分仍存在优化空间

		11.环境安全防范意识	企业环境安全意识明显增强，环境安全管理水平明显提高	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.24	上级政策变化，项目绩效目标及预算调整
	可持续影响指标	1.改善生态环境质量	有效	达成指标	0.80	0.80	
		2.改善生态环境质量	有效	达成指标	0.80	0.80	
		3.减缓温室气体排放对气候的影响	保证月度存证数据真实、准确、合规	达成指标	0.80	0.80	
		8.改善环境质量，提高监管效能	有效	达成指标	0.80	0.80	
		9.通过长期开展生态环境保护设施竣工自主验收合规性的抽查评估工作，持续提高自主验收制度的公信力、生命力。	有效	达成指标	0.80	0.80	
		10.检查发现问题整改的协调推进	督促各区对检查问题的管理形成闭环	达成指标	0.80	0.80	
满意度指标	服务对象满意度指标	1-11 参与人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	96.97	
评分等级		优					